

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. โครงการ...ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนรักไทยจำนวน ๑๒๓ คนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีและ
แข็งแรงทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนรักไทยมีความรู้และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ๙๐ %

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๕๑ บาท

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๔๙ บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวนบาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเกศรินทร์ พุดจันทิก)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ



(นางสาวอลิษา มะรีเปิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ



(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

ร้อยละ ๘๕ ของครุมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

ครุมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๓๙๗ บาท

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐๐ บาท

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๒๐๐ บาท

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๘๙ บาท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๐๑๔ บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวธิดารัตน์ วิวันรัมย์)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ

(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ.....

(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ อ่านออกเขียนได้ถูกต้อง อ่านคล่องเขียนคล่อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ โรงเรียนรักไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ ๕ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๗

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ โรงเรียนรักไทยปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๒. ครู ทุกคนในโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน.....๓,๐๐๐.....บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน...๙๔๓...บาท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน...๒,๐๕๗...บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพียรุส บินดาไอ้ะ)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ

(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ

(นายมะตือเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...พัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑. ครูจำนวน ๑๔ คน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงกับศักยภาพ
๒. นักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน ได้รับการส่งเสริมให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นเต็มศักยภาพ
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๖๐ ทุกชั้นเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงกับศักยภาพ
๒. นักเรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนา ความสามารถนั้นเต็มศักยภาพ
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๖๐

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน.....๘,๓๖๘.....บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน.....๘,๓๖๘.....บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวมัทสนีย์ สะอง)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....




ลงชื่อ

(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..........

(นายเมื่อดือเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑. ครูจำนวน ๑๒ คน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงกับศักยภาพ
๒. นักเรียนจำนวน ๑๑๘ คน ได้รับการส่งเสริมให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นเต็มศักยภาพ
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗๕ ทุกชั้นเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงกับศักยภาพ
๒. นักเรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นเต็มศักยภาพ
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘,๔๕๙ บาท

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๙๗๒ บาท

วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๕๖๙ บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวนบาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... .....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวมธุทัยณี สะอง)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....


ลงชื่อ



(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....
ลงชื่อ..... .....

(นายมะตือเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

- ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับดี ร้อยละ ๖๐
- ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านเกณฑ์ทุกคน
- ๓ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- ๔ นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น
- ๕ นักเรียนทุกชั้นได้ท่องสูตรคูณ บทอาขยานและคิดเลขเร็วทุกวัน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

- ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับดี ร้อยละ ๖๐ ต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย ๓ ปี
- ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านเกณฑ์และมีค่าพัฒนาสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕
- ๓ นักเรียนทุกคนได้อ่านทุกวันและมีแบบบันทึกการอ่านทุกคน
- ๔ นักเรียนโรงเรียนรักไทยอ่านออก เขียนได้ทุกคน
- ๕ นักเรียนท่องสูตรคูณ บทอาขยานและคิดเลขเร็วได้ถูกต้องทุกคน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพิยรุส บินดาโอะ)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ



(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ.....



(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

ร้อยละ ๙๐ ของครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพ ภายใน และภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน.....๕๐๐.....บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวน.....๕๐๐.....บาท

งบประมาณคงเหลือ


จำนวน.....-.....บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทสนีย์ สะออง)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ


(นางสาวอลิษา มะรีเปิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..........

(นายเมื่อดือเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...วันสำคัญทางภาษาไทย

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทย

๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย

๓ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทยในระดับดี

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

นักเรียนโรงเรียนรักไทยอุทิศทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน.....๕,๐๐๐.....บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน.....๕,๐๐๐.....บาท

งบประมาณคงเหลือ


จำนวน.....-.....บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทสนีย์ สะอง)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....



ลงชื่อ

(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..........

(นายมะดีเอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการปัจฉิมและบัณฑิตน้อยโรงเรียนรักไทย

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑. ร้อยละ ๙๙ ของผู้เรียนเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร
๒. ร้อยละ ๙๙ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และกล้าแสดงออก
๓. ผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๙ ให้ความสำคัญและชื่นชมต่อความสามารถของบุตรหลานตนเอง

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑. เด็กระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จบการศึกษาและเข้าร่วมรับวุฒิบัตร
๒. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และกล้าแสดงออก
๓. ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมและชื่นชมต่อความสามารถของบุตรหลาน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวน - บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....*ฟาชีรา*.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวฟาชีรา ยูไ้เซ)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ



(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ.....*๒.๐๖/๗*.....

(นายมะดี้อเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...จัดบรรยากาศในชั้นเรียน

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑. มุมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างน้อย ๑ จุด
๒. บอร์ดให้ความรู้และป้ายนิเทศต่าง ๆ จำนวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑. ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
๒. มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมใช้

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๑๖,๕๐๐ บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	
วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๑,๑๔๓ บาท
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๘,๓๕๑ บาท
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๘,๓๕๑ บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวนบาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-


๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมู่หทัยณี สะอง)


ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....


ลงชื่อ
(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... 
(นายมะดื้อเถาะ นาราพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนรักไทย

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

นักเรียนโรงเรียนรักไทย จำนวน ๑๐๐ คน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๐๐ บาท

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐๐ บาท


งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

พลงชื่อ..... .....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวลี แซ่อึ้ง)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ



(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... .....

(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...กีฬา

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนรักไทยจำนวน ๑๐๐ คน มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีและแข็งแรง
ทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนรักไทยมีความรู้และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ๙๐ %

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ


จำนวน - บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... .....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายมุฮัมมัด รอสะ)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ




(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... .....

(นายมะดีเอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...วันสำคัญ

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนรักไทยจำนวน ๑๐๐ คน มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีและแข็งแรง
ทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนรักไทยมีความรู้และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ๙๐ %

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	
วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน ๒,๔๕๐ บาท
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน ๓๕๐ บาท
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๒,๒๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน - บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-


๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวลิษา แซ่อึ้ง)


ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....


ลงชื่อ
(นางสาวลิษา มะรีเป็น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... 
(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...พัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมศักยภาพการทำงานบุคลากรทางการศึกษา

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑.ครูร้อยละ ๘๐ มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๒.ครูร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบและวิชาที่สอนด้วยการเข้าร่วม ประชุม อบรมสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการอย่างน้อยคนละ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี และศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

๓. ครูร้อยละ ๘๐ ใช้องค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆในปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้

๔. ดำเนินการปรับปรุงระบบงานสารบรรณให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่ทุกงานตลอดปีการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑.บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรักไทย มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานและการ จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๒.บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรักไทย ได้รับการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบและวิชาที่สอนด้วยการ เข้าร่วม

๓.บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรักไทย ประชุม อบรมสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการอย่างน้อย คนละ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี และศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

๔.บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรักไทย ใช้องค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆในปฏิบัติงานและการจัดการ เรียนรู้

๕. ระบบงานสารบรรณถูกต้องและเป็นหมวดหมู่อยู่ในระดับน่าพอใจ

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๒๐,๑๐๘ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๖,๖๕๐ บาท

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๒,๑๒๐ บาท

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๒,๒๕๐ บาท

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๕,๗๑๒ บาท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๓๘๖ บาท

งบประมาณคงเหลือ


จำนวน - บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคอซึหมะ สมะแเอา)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....



ลงชื่อ

(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... 

(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑ ผู้บริหาร คณะครูและนักการภารโรง จำนวน ๑๔ คน

๒ นักเรียนโรงเรียนรักไทย จำนวน ๑๐๐ คน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑ โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการเรียนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายในโรงเรียน
ด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

๒ โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สูงขึ้น

๓ โรงเรียนยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน กระบวนการ ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญให้สูงขึ้น

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนบาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่..... เดือนพ.ศ. จำนวน.....บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ฟาซีราผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวฟาซีรา ยูไ้ชะ)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ

Ariz
(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... ๒.๐๖/๗

(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...เศรษฐกิจพอเพียง

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทำไข่เค็มได้
๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑. เชิงปริมาณ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕๐ คน
- ๒ .เชิงคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจตรงตามหลักสูตร สามารถทำไข่เค็มและประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงสถานการณ์ COVID-๑๙ ได้

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	
วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวน ๔,๕๖๑ บาท
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๕๓๙ บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน - บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-


๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสิทธิพร แสงประสิทธิ์)


ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ 
(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..........
(นายมะดีเอเลาะ นาราพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑ ร้อยละ ๘๐ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้ายโรงเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑.โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๕๐๐ บาท

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๔,๓๐๐ บาท

วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๒,๘๘๐ บาท

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑,๓๒๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวน - บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสิทธิพร แสงประสิทธิ์)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ

(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ.....

(นายมะดีเอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนรักไทย

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
๒. ทรัพย์สินของทางราชการ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีความปลอดภัย
๓. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ ใช้ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียนในการบริหารจัดการเรียนการสอนหรือประกอบการตัดสินใจ

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑. นักเรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. มีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการในระดับดี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓. บุคลากรได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศโรงเรียน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๒๑,๓๘๙...บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	
วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน.....๗,๕๔๙...บาท
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน.....๑,๔๐๐...บาท
วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน.....๙๘๖...บาท
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ...๑๑,๔๕๔...บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวนบาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคอซีหมะ สมะแอ)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ



(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ



(นายมะตือเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการสาธารณสุขปโมค

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑. คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขปโมค อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

๒. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้สาธารณสุขปโมค อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าสาธารณสุขปโมค

๒. คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขปโมค

๓. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความประหยัดในการใช้สาธารณสุขปโมค

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๔๓,๗๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๔,๕๗๗.๕๖ บาท

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๒,๓๐๘.๖๓ บาท

วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๓,๑๖๕.๐๓ บาท

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๓,๑๙๔.๖๐ บาท

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๓,๐๓๑.๐๐ บาท

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑,๕๕๙.๓๓ บาท

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๖,๗๒๕.๘๕ บาท

วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๒,๗๐๑.๙๔ บาท

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๒,๗๕๓.๕๒ บาท

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๒,๒๓๗.๘๘ บาท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๒,๓๒๐.๓๘ บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวน ๘,๐๘๔.๓๗ บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... .....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวธิดารัตน์ วิวันรัมย์)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ



(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ



(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาทั่วไป

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑ ร้อยละ ๗๕ มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑ มีอาคารสถานที่ ที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนการสอน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๐,๓๒๔ บาท

งบประมาณที่จัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๒,๒๐๗ บาท

รวมงบประมาณที่จัดสรร จำนวน ๓๒,๕๓๑ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๘๗๖ บาท

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙,๗๐๔ บาท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔,๙๕๑ บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวธิดารัตน์ วิวันรัมย์)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ


(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... 

(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการปรับปรุงงานธุรการการเงินและบัญชี

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

- ๑ สถานศึกษา บริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ๒ โรงเรียนมีการจัดทำระบบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑ โรงเรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ งาน อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

๒ โรงเรียนมีบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบการบัญชี และเป็นปัจจุบัน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	
วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน.....๑,๓๕๕ บาท
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน.....๕,๖๔๕ บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน-.....บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวธิดารัตน์ วิวันรัมย์)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ


(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... 

(นายมะดีอเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

๑.ครูและนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

๑.มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๓๓๔ บาท

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๖๖ บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวนบาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวธิดารัตน์ วิวันรัมย์)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ



(นางสาวอลิษา มะรีเป็น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ..... 

(นายมะตือเลาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย

๑. โครงการ...โครงการการพัฒนางานธุรการ

๒. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ(เชิงปริมาณ)

ร้อยละ ๑๐๐ ของงานสารบรรณมีความรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน

ผลลัพธ์ของโครงการ(เชิงคุณภาพ)

งานสารบรรณ มีระบบ รวดเร็วและถูกต้อง

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวน ๒,๑๔๕ บาท

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวน ๘๕๕ บาท

งบประมาณคงเหลือ


จำนวนบาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-

๖. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศิริภัสสร จันทร์สว่าง)

ความคิดเห็นขอ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้าฝ่ายบริหาร

.....

ลงชื่อ



(นางสาวธิดารัตน์ วิวันรัมย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

ลงชื่อ.....



(นายมะตือเถาะ นาราพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทย